

## Odstávky kotolní počas letnej prípravy - r. 2014

Kotolňa	Termín odstávky	Kal. týždeň	okruh/ulica
<b>K-01</b> Nábrežná	4.6. - 6.6.	23	Nábrežná, Fučíkova T. Ševčenku Štefanikova, 29.augusta
<b>K-12</b> J.Grešáka	9.6. - 12.6.	24	J.Grešáka
<b>K-13</b> Stöcklova	12.6 - 13.6.	24	Stöcklova
<b>K-10</b> A.Svianteka	16.6. - 19.6.	25	A.Svianteka
<b>K-14</b> Radničné nám.	19.6. - 20.6.	25	Radničné námestie č.35
<b>K-04</b> Sv.Jakuba	23.6. - 26.6.	26	Sv.Jakuba Komenského
<b>K-15</b> Stöcklova	26.6. - 27.6.	26	Radničné námestie č.4
<b>K-11</b> J.Švermu	30.6. - 3.7.	27	J.Švermu, L.Novomeského, Svobodu
K-21	3.7. - 4.7	27	
<b>K-07</b> Kúpeľná	7.7. - 11.7.	28	Slovenská Dlhý rad
<b>K-16</b> Radničné nám.	10.7. - 11.7	28	Radničné nám.č.20-21
<b>K-06 + DOS</b> Pod Papierňou	14.7. - 18.7.	29	Pod Papierňou
<b>K-05 + VS</b> Moyzesova	21.7. - 25.7.	30	Partizánska, Moyzesova
<b>K-02</b> Ľačevská	28.7. - 1.8.	31	Komenského, Sazavského, Ľačevská
K-18	31.7. - 1.8.	31	
<b>K-03</b> Ľačevská	4.8. - 8.8.	32	Ľačevská, Bezručova
K-19	7.8. - 8.8.	32	
<b>K-08</b> Dlhý rad	11.8. - 15.8.	33	Dlhý rad, Hurbanova
K-B,FŠ	14.8.	33	
K-B,Areál	15.8.	33	
<b>K-09</b> Gorkého	18.8. - 22.8.	34	Gorkého, Jiraskova Komenského, Partizánska
<b>K-C</b>	21.8.	34	Bard.Kúpele
<b>K-D</b>	22.8.	34	Bard.Kúpele
<b>K-E</b>	25.8.	35	Bard.Kúpele
<b>K-F</b>	26.8.	35	Bard.Kúpele